

AI Report

We are not confident this text is

AI Generated

AI Probability 46% This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.	Plagiarism Plagiarism scan was not run for this document.
--	---

UJIAN AKHIR SEMESTER MPSI_rev4.docx - 7/23/2026

UJIAN AKHIR SEMESTER

MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

SISTEM MANAJEMEN PROYEK PERUSAHAAN KONSTRUKSI

Dosen Pengampu : Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Nama

: Mourin Aulia Renata

NIM

: 20240803028

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN3

Latar Belakang3

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)5

Tujuan Strategis5

Ruang Lingkup (High-Level Scope)5

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)6

Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factors)6

Risiko Utama Tingkat Tinggi7

Manajer Proyek dan Wewenang7

A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)7

Manfaat Nyata (Tangible)8

Manfaat Tidak Nyata (Intangible)8

Perhitungan Payback Period dan ROI8

Rekomendasi Kelayakan Proyek9

A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid9

Daftar Stakeholder (8 pihak)9

Pemetaan Power/Interest10

Strategi Keterlibatan per Kuadran10

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA11

B.1 Work Breakdown Structure (WBS) – Level 411

B.2 Scope Statement & Scope Baseline14

In-Scope (Fitur/Modul Wajib)15

Out-of-Scope (Eksplisit Tidak Dikerjakan)15

Scope Baseline16

Acceptance Criteria (Kriteria Penerimaan Minimum)16

B.3 Daftar Aktivitas (Waterfall)17

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI19

C.1 Pemilihan Metodologi: Waterfall19

2. Kelemahan dan Antisipasi19

C.2 Penjadwalan (CPM/PDM)20

Perhitungan Jalur Kritis & Float21

Durasi Minimum Proyek21

C.3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation) untuk 3 Modul Utama22

Anggaran Kontingensi22

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS22

D.1 Risk Register22

D.2 Expected Monetary Value (EMV) – Analisis Kuantitatif25

D.3 Rencana Manajemen Kualitas26

Standar Kualitas Acuan26

Quality Control (QC) – Pengujian27

Acceptance Criteria Terukur27

BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN28

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix28

Struktur Tim Proyek28

RACI Matrix untuk 8 Aktivitas Kunci 7 Peran28

Analisis Beban Peran29

E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan29

Tabel Rencana Komunikasi30

Template Laporan Status Mingguan30

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)32

BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN33

F.1 Strategi Deployment: Phased (Bertahap)33

F.3 Rencana Pelatihan & Change Management34

BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN35

G.1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan35

G.2 Project Closure Checklist36

G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)38

DAFTAR PUSTAKA40

PENDAHULUAN

Latar Belakang PT Bangun Cipta Nusantara merupakan Perusahaan konstruksi berskala nasional yang mengelola lebih dari lima belas proyek secara bersamaan setiap tahun, mulai dari pembangunan gedung perkantoran, jalan tol, hingga bendungan.

Karakteristik ini menempatkan perusahaan dalam lingkungan proyek yang dinamis.

Lingkungan tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memerlukan koordinasi lintas fungsi yang bersifat berkelanjutan.

Seiring bertambahnya jumlah proyek dan semakin kompleksnya aktivitas operasional, kebutuhan akan informasi yang akurat, konsisten, dan tersedia tepat waktu menjadi sangat penting dalam mendukung proses pengendalian proyek. Namun, sistem tata kelola proyek di PT Bangun Cipta Nusantara masih mengandalkan lembar kerja (spreadsheet) serta komunikasi melalui email dan WhatsApp yang belum terintegrasi.

Akibat tidak adanya sumber data yang terpusat, setiap divisi menghasilkan informasi yang berbeda-beda sesuai proses masing-masing.

Perbedaan tersebut kemudian memunculkan berbagai permasalahan operasional, yang berakibat pada adanya ketidaksesuaian data antar departemen.

Kondisi tersebut memengaruhi berbagai aspek pengelolaan proyek, mulai dari keterlambatan pelaporan progres pekerjaan, perbedaan data anggaran, hingga rendahnya visibilitas terhadap ketersediaan material di lapangan. Ketika informasi yang dibutuhkan tersebar pada berbagai media, proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama. Dampaknya tidak berhenti pada aspek operasional.

Pengambilan keputusan di tingkat manajemen pun menjadi kurang responsif karena informasi yang tersedia belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi proyek secara aktual.

Selain dipengaruhi oleh kebutuhan peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan proyek konstruksi juga perlu memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 menekankan pentingnya mewujudkan jasa konstruksi yang akuntabel melalui pengumpulan informasi, dokumen proyek dan pelaporan yang terstruktur.

Oleh karena itu, sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data proyek tidak hanya mendukung aktivitas operasional perusahaan, tetapi juga menyediakan fondasi yang lebih baik bagi pemenuhan kebutuhan administrasi dan tata kelola proyek konstruksi.

Permasalahan tersebut mencerminkan tantangan yang umum dijumpai pada organisasi yang masih mengandalkan pengelolaan informasi secara terpisah.

Kemampuan sistem untuk mengintegrasikan data proyek justru membuat pengelolaan informasi menjadi kurang efisien, sementara proses maintenance dan development proyek menjadi lebih sulit seiring dengan bertambahnya jumlah pekerja.

Dalam konteks tersebut, implementasi sistem informasi manajemen proyek menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kualitas koordinasi, memperkuat konsistensi data, serta menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Urgensi penerapan sistem informasi manajemen proyek tersebut juga didukung oleh penelitian Alawiyah et al., (2022), yang membuktikan bahwa sistem informasi manajemen proyek berbasis web pada perusahaan kontraktor mampu mengintegrasikan penjadwalan proyek, pemantauan material, dan perhitungan upah ke dalam satu platform. Integrasi ini menghasilkan proses pengolahan informasi yang lebih sistematis, yang memudahkan pengambilan keputusan secara tepat waktu dan efisien.

Hasil penelitian tersebut menjadi landasan yang memperkuat urgensi pengembangan sistem serupa pada PT Bangun Cipta Nusantara.

Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan menginisiasi pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi sebagai platform terintegrasi yang dirancang untuk mendukung seluruh siklus pengelolaan proyek, mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga penutupan proyek.

Sistem ini diharapkan mampu menyatukan data dari berbagai fungsi bisnis ke dalam satu lingkungan informasi yang konsisten sehingga proses pelaporan, pengendalian anggaran, pemantauan progres pekerjaan, pengelolaan material, serta koordinasi antarunit kerja dapat berlangsung secara lebih terstruktur, transparan, dan akurat.

Sebagai wahana implementasi, Sistem Manajemen Proyek Konstruksi akan diuji melalui studi kasus pada proyek Nusantara Green Tower & Residence, yaitu bangunan fungsi campuran setinggi 25 lantai yang terdiri atas podium perkantoran lima lantai dan menara apartemen dua puluh lantai.

Proyek ini dipilih karena merepresentasikan karakteristik konstruksi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

Dua fungsi bangunan dikembangkan dalam satu struktur yang sama, masing-masing menggunakan spesifikasi material, kebutuhan logistik, serta mekanisme pemantauan progres yang berbeda.

Variasi tersebut menjadikan proyek ini sebagai lingkungan yang representatif untuk mengevaluasi kemampuan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dalam mengelola informasi proyek secara terintegrasi, mendukung koordinasi lintas fungsi, dan menyediakan informasi yang akurat bagi seluruh pemangku kepentingan

A.1 Project Charter

Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi
Sponsor : Direktur Utama PT Bangun Cipta Nusantara
Tanggal Otorisasi : 1 Maret 2026

Tujuan Strategis

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi diarahkan untuk menyediakan sistem yang terintegrasi sebagai penunjang proses pengelolaan proyek di lingkungan PT Bangun Cipta Nusantara.

Tujuan tersebut tidak hanya selaras dengan visi perusahaan, yaitu "Menjadi kontraktor terdepan melalui inovasi dan keandalan teknologi", tetapi juga menjadi instrumen untuk merealisasikan misi perusahaan dalam menghadirkan solusi konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.

Melalui Sistem Manajemen Proyek Konstruksi, proses pemantauan progres proyek dapat dilakukan secara real-time, pengendalian anggaran berlangsung lebih sistematis, dan pelaporan kepada manajemen puncak dapat disajikan dengan siklus yang lebih singkat tanpa mengorbankan konsistensi data.

Ruang Lingkup (High-Level Scope)

Ruang lingkup pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi mencakup beberapa modul utama yang dirancang untuk mendukung aktivitas operasional proyek konstruksi secara terpadu, yaitu sebagai berikut.

Modul Manajemen Proyek, meliputi perencanaan jadwal, pemantauan progres fisik, serta pengelolaan milestone proyek.

Modul Keuangan Proyek, mencakup pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), cash flow, realisasi biaya, dan pengelolaan invoice.

Modul Logistik dan Pergudangan, yang mendukung proses pengadaan material, pengelolaan inventaris, serta distribusi material antarlokasi proyek.

Modul Sumber Daya Manusia, yang memfasilitasi pencatatan kehadiran pekerja, perhitungan upah harian, dan pengelolaan subkontraktor.

Dashboard Eksekutif dan Report Generator, sebagai media penyajian informasi strategis bagi manajemen melalui visualisasi data dan laporan terintegrasi.

Aplikasi Mobile untuk Site Manager, yang digunakan untuk mencatat progres pekerjaan serta mengunggah dokumentasi lapangan secara langsung.

Integrasi dengan sistem akuntansi perusahaan (SAP) guna mendukung pertukaran data keuangan antarsistem.

Modul logistik yang mampu mengklasifikasikan sekaligus melacak material berdasarkan zona pemasangan, yaitu Zona Perkantoran pada area podium dan Zona Apartemen pada area menara.

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)

Untuk menjaga ruang lingkup proyek tetap terkendali, beberapa kebutuhan berikut tidak termasuk dalam pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

Otomatisasi alat berat berbasis Internet of Things (IoT).

Implementasi Building Information Modeling (BIM) tiga dimensi secara penuh.

Portal layanan bagi klien eksternal.

Modul pengelolaan kontrak legal.

Migrasi data historis proyek yang telah melampaui periode tiga tahun.

Integrasi dengan sistem Smart Home pada unit apartemen berbasis Internet of Things (IoT).

Anggaran Awal : Rp 2.500.000.000,-Estimasi Durasi : 24 minggu (6 bulan)

Durasi dan angka biaya yang disebutkan di atas merupakan perkiraan kasar yang digunakan pada fase pertama, tidak dapat mencakup semua detail teknis dari delapan modul secara menyeluruh.

Hal ini serupa dengan cara penggunaannya dalam proyek pengembangan sistem informasi.

Hal ini akan diterapkan setelah Struktur Rincian Pekerjaan (Work Breakdown Structure) dan perkiraan biaya per modul dibahas selama fase perencanaan.

Dalam analisis Nilai yang Diperoleh (Earned Value), selisih antara perkiraan awal dan biaya aktual merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi mekanisme penganggaran dan pengendalian perubahan yang diperlukan dalam siklus proyek.

Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factors)

Penerapan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang penting sepanjang pelaksanaan proyek.

Faktor-faktor tersebut saling terkait secara terus-menerus dan tidak dapat diabaikan karena semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan sistem tersebut.

Dukungan penuh dari manajemen puncak dalam mempercepat proses pengambilan keputusan selama proyek berlangsung.

Ketersediaan tim pengembang internal dan vendor yang memiliki kompetensi pada bidang konstruksi maupun teknologi informasi.

Data master yang meliputi data proyek, material, dan akun tersedia secara lengkap, konsisten, serta telah melalui proses validasi.

Tingkat adopsi pengguna lapangan mencapai sedikitnya 80% pada bulan pertama setelah sistem mulai dioperasikan (go-live).

Risiko Utama Tingkat Tinggi

Kode

Risiko

R01

Perubahan requirement mendadak dari manajemen akibat perbedaan persepsi

R02

Keterlambatan pengadaan server cloud oleh vendor pihak ketiga

R03

Resistensi pengguna lapangan yang terbiasa dengan cara manual

R04

Kebocoran data proyek yang bersifat sensitif termasuk harga satuan dan strategi tender

Manajer Proyek dan WewenangNya
Nama Manajer Proyek: Andi
Manajer proyek diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pengendalian proyek dalam batas yang telah ditetapkan organisasi, meliputi:

Mengelola serta melakukan realokasi anggaran hingga maksimum 10% dari total anggaran proyek tanpa memerlukan persetujuan sponsor.

Merekrut dan membentuk tim proyek internal sesuai kebutuhan pelaksanaan.

Menandatangani kontrak vendor dengan nilai maksimum Rp200.000.000.

Menyetujui permintaan perubahan sepanjang perubahan tersebut tidak menambah durasi proyek lebih dari satu minggu.

A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Analisis biaya-manfaat disusun untuk mengevaluasi kelayakan investasi pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dari perspektif ekonomi.

Penilaian tidak hanya mempertimbangkan manfaat finansial yang dapat dihitung secara langsung, tetapi juga manfaat nonfinansial yang berpotensi meningkatkan kualitas tata kelola proyek dalam jangka panjang.

Landasan tersebut diperkuat oleh penelitian (Alawiyah et al., 2022b) yang memaparkan bahwa sistem informasi manajemen proyek berbasis web yang dikembangkan menggunakan PHP Laravel mampu mendukung penjadwalan proyek, pengelolaan sumber daya manusia, perhitungan kebutuhan material, serta perhitungan upah tenaga kerja secara terintegrasi.

Karakteristik tersebut sejalan dengan ruang lingkup fungsional yang dirancang pada Sistem Manajemen Proyek Konstruksi sehingga hasil penelitian tersebut relevan sebagai acuan dalam menilai potensi manfaat implementasi sistem.

Manfaat Nyata (Tangible)

Manfaat yang dapat diukur secara finansial diproyeksikan berasal dari tiga komponen utama, diantaranya:

Penghematan biaya administrasi pelaporan yang meliputi penggunaan kertas, jasa kurir, dan lembur staf administrasi sebesar Rp200.000.000 per tahun.

Penurunan potensi denda akibat keterlambatan proyek melalui mekanisme deteksi dini terhadap deviasi jadwal dengan estimasi rata-rata Rp400.000.000 per tahun.

Penghematan biaya material sebesar 3% melalui pemantauan persediaan dan pengelolaan proses pemesanan yang lebih akurat, dengan estimasi nilai Rp350.000.000 per tahun.

Jika seluruh komponen tersebut diakumulasikan, total manfaat finansial yang diperoleh setiap tahun diperkirakan mencapai Rp950.000.000.

Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

Tidak seluruh manfaat implementasi sistem dapat dinyatakan dalam nilai moneter.

Sebagian justru memberikan dampak terhadap kapasitas organisasi dalam mengelola proyek secara berkelanjutan.

Meningkatkan reputasi perusahaan sebagai kontraktor yang mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan proyek.

Mendorong peningkatan kepuasan klien melalui penyajian informasi proyek yang lebih transparan dan konsisten.

Memperkuat kualitas pengambilan keputusan manajemen karena didukung oleh data yang terintegrasi, tervalidasi, dan tersedia secara tepat waktu.

Asumsi

Perhitungan kelayakan investasi dilakukan berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut.

Total investasi awal pada tahun ke-0 sebesar Rp2.500.000.000.

Manfaat bersih yang diperoleh setiap tahun sebesar Rp950.000.000.

Umur ekonomis sistem diperkirakan selama 5 tahun.

Berdasarkan asumsi tersebut, nilai Payback Period dihitung dengan membandingkan total investasi awal terhadap manfaat bersih yang diperoleh setiap tahun.

Lampiran A. Perhitungan Payback Period dan Return on Investment (ROI)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa investasi dapat kembali dalam waktu sekitar 2 tahun 7,5 bulan. Nilai tersebut berada di bawah umur ekonomis sistem yang diperkirakan selama lima tahun, sehingga investasi dinilai mampu mencapai titik impas sebelum masa manfaat sistem berakhir.

Selanjutnya, Return on Investment (ROI) dihitung menggunakan proyeksi total manfaat yang diperoleh selama tiga tahun pertama, yaitu sebesar Rp2.850.000.000.

Hasil perhitungan menunjukkan nilai ROI sebesar 14%, yang mengindikasikan bahwa investasi memberikan tingkat pengembalian positif selama periode evaluasi yang digunakan.

Rekomendasi Kelayakan Proyek

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat, proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dinilai layak untuk dilanjutkan.

Periode pengembalian investasi (Payback Period) diproyeksikan sebesar 2,63 tahun, lebih pendek dibandingkan umur ekonomis sistem yang diperkirakan mencapai lima tahun.

Di sisi lain, nilai Return on Investment (ROI) sebesar 14% dalam tiga tahun pertama mengindikasikan bahwa investasi yang dikeluarkan berpotensi menghasilkan manfaat finansial yang positif.

Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi.

Implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi juga diproyeksikan meningkatkan kualitas informasi, memperkuat integrasi proses bisnis antardivisi, mengurangi inkonsistensi data operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat melalui penyediaan informasi yang terpusat.

Dengan mempertimbangkan manfaat finansial maupun manfaat strategis yang dihasilkan, pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi memiliki justifikasi yang memadai untuk direalisasikan sebagai investasi teknologi informasi di PT Bangun Cipta Nusantara.

A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Keberhasilan implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh kemampuan proyek dalam mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Setiap stakeholder memiliki tingkat pengaruh, kepentingan, serta ekspektasi yang berbeda terhadap pelaksanaan proyek.

Karena itu, identifikasi stakeholder dilakukan sejak tahap awal agar strategi komunikasi, pelibatan, dan pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pihak.

Daftar Stakeholder (8 pihak)

Direktur Utama (Sponsor)

Manajer Proyek ([Nama Anda])

Tim TI Internal (Developer dan QA)

Manajer Konstruksi Senior

Divisi Keuangan Pusat

Site Manager sebagai pengguna lapangan

Vendor Infrastruktur Cloud

Konsultan Manajemen Proyek (Advisor Eksternal)

Pemetaan Power/Interest

Interest Rendah

Interest Tinggi

Power Tinggi

Divisi Keuangan (Keep Satisfied)

Power Rendah

Vendor Cloud, Konsultan (Monitor)

Strategi Keterlibatan per Kuadran

1. Manage Closely

Stakeholder yang berada pada kuadran ini terdiri atas Direktur Utama sebagai sponsor dan Manajer Proyek sebagai penanggung jawab operasional.

Keduanya memiliki tingkat pengaruh sekaligus kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan proyek.

Oleh sebab itu, mekanisme komunikasi dilakukan secara intensif melalui laporan perkembangan mingguan, steering committee bulanan, serta pelibatan langsung dalam proses persetujuan change request yang berdampak terhadap ruang lingkup, biaya, maupun jadwal proyek.

2. Keep Satisfied

Divisi Keuangan Pusat ditempatkan pada kuadran ini karena memiliki kewenangan yang besar terhadap aspek anggaran, meskipun keterlibatannya dalam aktivitas operasional tidak berlangsung setiap hari.

Strategi yang diterapkan berupa penyediaan laporan biaya proyek yang ringkas, konsultasi selama tahap perancangan modul keuangan, serta pemberian akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengendalian anggaran.

3. Keep Informed

Manajer Konstruksi, Site Manager, dan Tim TI Internal merupakan kelompok yang berinteraksi langsung dengan sistem selama proses pengembangan maupun implementasi.

Pemangku kepentingan memiliki tingkat yang lebih tinggi, namun tingkat komitmennya lebih rendah.

Oleh karena itu, komunikasi dilakukan melalui weekly progress meeting, demonstrasi prototipe secara berkala, pelibatan dalam User Acceptance Test (UAT), serta forum diskusi yang memungkinkan penyampaian umpan balik sepanjang siklus pengembangan.

4. Monitor

Vendor Infrastruktur Cloud dan Konsultan Manajemen Proyek termasuk dalam kelompok yang memiliki pengaruh maupun kepentingan relatif lebih rendah dibandingkan stakeholder lainnya.

Meskipun demikian, keberadaan kedua pihak tetap memerlukan pemantauan secara berkala.

Hubungan kerja dikelola melalui komunikasi formal sesuai kontrak, evaluasi kinerja vendor setiap bulan, serta mekanisme pembayaran yang dikaitkan dengan pencapaian deliverable yang telah disepakati.

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

Tahap inisiasi menghasilkan landasan awal berupa Project Charter, analisis kelayakan investasi, serta identifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi pijakan dalam menentukan tujuan, ruang lingkup awal, serta batasan proyek sebelum memasuki fase perencanaan.

Tahap berikutnya berfokus pada penyusunan struktur rincian pekerjaan, pendefinisian ruang lingkup secara lebih terukur, dan identifikasi aktivitas utama yang akan menjadi dasar penyusunan jadwal, estimasi biaya, maupun mekanisme pengendalian proyek pada tahapan selanjutnya

B.1 Work Breakdown Structure (WBS) – Level 4

Work Breakdown Structure (WBS) disusun sebagai representasi hierarkis seluruh ruang lingkup pekerjaan dalam pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

Setiap tingkat dekomposisi menguraikan deliverable proyek menjadi paket-paket kerja (work package) yang semakin rinci sehingga proses perencanaan, estimasi biaya, penjadwalan, pengalokasian sumber daya, serta pengendalian proyek dapat dilakukan secara sistematis.

Selain itu, WBS menjadi acuan dalam menetapkan tanggung jawab setiap aktivitas sekaligus menjaga keterlacakan antara ruang lingkup proyek dan hasil pekerjaan yang dihasilkan.

1. Sistem Manajemen Proyek Konstruksi

1.1 Manajemen Proyek

1.1.1 Inisiasi Proyek

1.1.1.1 Rapat Peluncuran Proyek

1.1.1.2 Penandatanganan Kontrak Vendor

1.1.2 Perencanaan dan Analisis

1.1.2.1 Elicitasi Kebutuhan Pengguna

1.1.2.2 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional

1.1.2.3 Penyusunan Dokumen Software Requirements Specification (SRS)

1.2 Modul Keuangan Proyek

1.2.1 Analisis Proses Bisnis

1.2.1.1 Wawancara Terstruktur dengan Divisi Keuangan

1.2.1.2 Pemetaan Alur Persetujuan Tagihan

1.2.2 Perancangan Modul

1.2.2.1 Perancangan Basis Data Transaksional

1.2.2.2 Perancangan Antarmuka Pengguna

1.2.3 Pengembangan Modul

1.2.3.1 Pengembangan API Integrasi SAP

1.2.3.2 Implementasi Fitur Realisasi Biaya

1.2.4 Pengujian Modul

1.2.4.1 Pengujian Unit

1.2.4.2 Pengujian Integrasi dengan Modul Manajemen Proyek

1.3 Modul Logistik dan Pergudangan

1.3.1 Analisis Kebutuhan

1.3.1.1 Identifikasi dan Klasifikasi Material Zona Perkantoran serta Apartemen

1.3.1.2 Pemodelan Proses Pengadaan Material

1.3.2 Perancangan Modul

1.3.2.1 Perancangan Basis Data Inventori

1.3.2.2 Penyusunan Purwarupa Antarmuka Manajemen Gudang

1.3.3 Pengembangan Modul

1.3.3.1 Implementasi Fitur Pemesanan Material Otomatis

1.3.3.2 Implementasi Fitur Pemindaian Kode Batang

1.3.4 Pengujian Modul

1.3.4.1 Pengujian Alur Stok Masuk dan Keluar

1.3.4.2 Uji Kinerja untuk 1.000 Transaksi Harian

1.4 Modul Sumber Daya Manusia

1.4.1 Analisis dan Perancangan

1.4.1.1 Pemetaan Peran dan Skema Upah Harian

1.4.1.2 Perancangan Basis Data Presensi

1.4.2 Pengembangan Modul

1.4.2.1 Modul Presensi Berbasis QR Code

1.4.2.2 Modul Perhitungan Upah Harian

1.4.3 Pengujian Modul

1.4.3.1 Pengujian Integrasi dengan Dashboard

1.5 Dashboard Eksekutif dan Pelaporan

1.5.1 Analisis Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

1.5.2 Perancangan Dashboard

1.5.3 Implementasi Widget Visualisasi (Grafik dan Pivot Table)

1.5.4 Pengujian Hak Akses dan Keamanan Data

1.6 Aplikasi Mobile untuk Site Manager

1.6.1 Perancangan Antarmuka Mobile (iOS dan Android)

1.6.2 Pengembangan Fitur Pelaporan Progres dan Dokumentasi Lapangan

1.6.3 Pengujian Kompatibilitas Perangkat

1.7 Pelatihan dan Implementasi

1.7.1 Pelatihan Pengguna Akhir

1.7.2 Migrasi Data Master

1.7.3 Implementasi Sistem (Go-live) dan dukungan awal

Setiap deliverable pada level kedua merepresentasikan keluaran utama yang menjadi dasar pengendalian ruang lingkup proyek.

Masing-masing memiliki sasaran, fungsi, dan hasil yang berbeda, tetapi seluruhnya saling berkaitan dalam mendukung implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi sebagai sistem informasi manajemen proyek yang terintegrasi.

Manajemen Proyek

Deliverable ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan pengendalian proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

Agar setiap proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hasil yang telah diselesaikan berfungsi sebagai acuan dalam mengelola jadwal, sumber daya, ruang lingkup, serta komunikasi.

Modul Keuangan Proyek

Deliverable ini menghasilkan subsistem yang mendukung pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pencatatan realisasi biaya, pengelolaan invoice, serta pertukaran data dengan sistem akuntansi SAP.

Modul tersebut dirancang untuk meningkatkan konsistensi data keuangan sekaligus memperkuat proses pengendalian anggaran proyek.

Modul Logistik dan Pergudangan

Deliverable ini menghasilkan subsistem yang mengelola siklus material secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan, pencatatan inventaris, distribusi material ke lokasi proyek, hingga pemantauan ketersediaan stok.

Modul juga mendukung klasifikasi material berdasarkan zona pekerjaan sehingga proses pengendalian logistik menjadi lebih akurat.

Modul Sumber Daya Manusia

Deliverable ini berfokus pada pengelolaan data tenaga kerja melalui pencatatan presensi berbasis QR Code, perhitungan upah harian, serta administrasi subkontraktor.

Integrasi dengan modul lain memungkinkan informasi sumber daya manusia digunakan secara konsisten dalam proses pelaporan proyek.

Dashboard Eksekutif dan Pelaporan

Deliverable ini menyediakan fasilitas visualisasi informasi yang menyajikan indikator kinerja proyek dalam bentuk dashboard interaktif serta laporan manajemen.

Informasi yang disediakan untuk mendukung proses pemantauan kinerja proyek dan meningkatkan pengambilan keputusan di Tingkat manajerial.

Aplikasi Mobile

Hasil kerja ini berupa aplikasi berbasis perangkat bergerak yang digunakan oleh Manajer Lokasi untuk memantau kemajuan pekerjaan, menghubungkan dokumentasi lapangan, dan memperoleh informasi proyek secara mudah dari lokasi konstruksi.

Metode ini memungkinkan data lapangan disinkronkan dengan sistem pusat tanpa perlu melakukan pencatatan ulang. Hasil kerja ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengalaman pengguna, migrasi data, implementasi sistem, serta pendampingan awal pasca-peluncuran.

Implementasi dan Pelatihan

Pernyataan lingkup digunakan sebagai alat formal untuk mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang dapat dimasukkan atau dikecualikan dalam pengembangan sistem manajemen proyek.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai referensi utama dalam proses validasi dan pengendalian lingkup untuk proyek yang sedang berjalan.

Selain itu, lingkup yang terdokumentasi dengan baik memfasilitasi pemahaman semua pemangku kepentingan mengenai hasil yang akan dicapai pada akhir proyek.

B.2 Scope Statement & Scope Baseline

Dalam pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi, pernyataan lingkup digunakan sebagai prosedur untuk mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang termasuk maupun yang dikecualikan.

In-Scope (Fitur/Modul Wajib)

Ruang lingkup pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi mencakup seluruh fungsi utama yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan proyek konstruksi secara terintegrasi.

Modul pengelolaan jadwal proyek yang dilengkapi Gantt Chart, milestone, dan fasilitas pemantauan progres pekerjaan.

Modul pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terintegrasi dengan pencatatan realisasi pengeluaran proyek.

Modul logistik yang mendukung pengelolaan inventaris material, pemantauan ketersediaan stok, serta mekanisme pemesanan material secara otomatis.

Modul sumber daya manusia yang memfasilitasi pencatatan presensi pekerja menggunakan QR Code sekaligus perhitungan upah harian.

Dashboard eksekutif yang menampilkan indikator kinerja utama (KPI) proyek, seperti Indeks Kinerja Jadwal (SPI), Indeks Kinerja Biaya (CPI), serta kemajuan aktual dibandingkan dengan rencana proyek.

Sebuah aplikasi mobile yang digunakan oleh Manajer Lokasi untuk memantau kemajuan pekerjaan dan mengakses dokumentasi lapangan dengan mudah.

Integrasi satu arah dengan sistem akuntansi SAP untuk bertukar data biaya proyek tanpa mengubah data pada sistem sumber.

Penyimpanan dokumen data proyek dan tenaga kerja untuk mendukung pemenuhan persyaratan administratif sesuai peraturan jasa konstruksi.

Integrasi satu bidang dengan sistem akuntansi SAP untuk memungkinkan pengumpulan data proyek tanpa mengubah data di sistem.

Dokumentasi proyek dan data pekerjaan yang mendukung pemenuhan kebutuhan administratif sesuai dengan peraturan di sektor konstruksi.

Seluruh fitur yang disebutkan di atas disusun sebagai satu kesatuan yang terpadu sehingga informasi yang diperoleh dari setiap modul dapat dimanfaatkan secara konsisten oleh seluruh unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Out-of-Scope (Eksplisit Tidak Dikerjakan)

Untuk menjaga fokus pengembangan dan mengendalikan kompleksitas proyek, beberapa kebutuhan berikut tidak termasuk dalam implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

Modul Building Information Modeling (BIM) tiga dimensi.

Sistem otomatisasi alat berat berbasis Internet of Things (IoT).

Portal eksternal bagi pemilik proyek untuk memantau progres pekerjaan secara langsung.

Migrasi data historis proyek yang melebihi periode tiga tahun.

Pengembangan aplikasi native terpisah karena sistem diimplementasikan menggunakan pendekatan Progressive Web App (PWA).

Integrasi langsung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) nasional belum termasuk ruang lingkup tahap pertama.

Pembatasan ini ditetapkan untuk memastikan sumber daya proyek difokuskan pada pengembangan fitur-fitur yang secara langsung berkontribusi terhadap kebutuhan operasional perusahaan.

Meskipun modul Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum termasuk dalam cakupan pengembangan tahap awal, kebutuhan tersebut tetap diperhitungkan dalam desain arsitektur sistem (Selvia Selvia et al., 2025).

Oleh karena itu, Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dirancang dengan arsitektur modular sehingga modul pencatatan insiden K3 dapat diintegrasikan pada fase pengembangan berikutnya tanpa perlu melakukan perubahan mendasar pada struktur sistem.

Scope Baseline

Scope baseline merupakan komponen utama dari ruang lingkup proyek, yang mencakup pernyataan ruang lingkup, Work Breakdown Structure (WBS), WBS Dictionary atau definisi setiap deliverable.

Ketiga dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kesesuaian hasil pekerjaan terhadap ruang lingkup yang telah disepakati, sekaligus menjadi referensi ketika terdapat usulan perubahan selama pelaksanaan proyek.

Setiap perubahan yang memengaruhi ruang lingkup wajib melalui mekanisme change request sesuai prosedur pengendalian proyek.

Acceptance Criteria (Kriteria Penerimaan Minimum)

Keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi diverifikasi melalui sejumlah kriteria penerimaan yang dapat diverifikasi selama tahap Uji Penerimaan Pengguna atau pada tahap serah terima proyek.

Seluruh modul utama telah dinyatakan lulus UAT (User Acceptance Test) dengan tingkat keberhasilan skenario pengujian 100%.

Tidak ada critical defect, maksimal lima temuan cacat utama pada saat proses serah terima.

Waktu respons aplikasi web tidak melebihi dua detik ketika diakses secara bersamaan oleh lima puluh pengguna.

Aplikasi mobile mampu mengirimkan data progres pekerjaan beserta dokumentasi foto melalui jaringan seluler 3G.

Seluruh pengguna utama telah mengikuti pelatihan dengan nilai evaluasi minimal 3,5 pada skala 5.

Modul logistik mampu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mencatat sedikitnya lima belas jenis material apartemen, seperti kloset duduk dan bak cuci dapur, serta sepuluh jenis material perkantoran, seperti kaca tempered fasad dan raised floor, selama proses pengujian.

Kriteria tersebut menjadi dasar evaluasi akhir terhadap kualitas sistem sebelum Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dinyatakan siap untuk diimplementasikan pada lingkungan operasional

B.3 Daftar Aktivitas (Waterfall)

Pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi menggunakan model Waterfall karena kebutuhan sistem telah teridentifikasi sejak awal proyek dan bersumber dari proses bisnis internal perusahaan yang relatif stabil.

Pemilihan model Waterfall juga mempertimbangkan karakteristik organisasi yang telah memiliki prosedur bisnis yang terdokumentasi dengan baik, sehingga perubahan kebutuhan selama proses pengembangan diperkirakan relatif terbatas.

Karakteristik tersebut memungkinkan setiap tahapan pengembangan dilaksanakan secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi.

Setiap fase menghasilkan keluaran (deliverable) yang menjadi masukan bagi fase berikutnya sehingga proses pengendalian kualitas maupun dokumentasi dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Berdasarkan pendekatan tersebut, proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi terdiri atas enam belas aktivitas utama sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

No

Aktivitas

Deskripsi Singkat

1

Peluncuran Proyek

Memaparkan visi dan tata kelola proyek kepada semua pemangku kepentingan.

2

Elisitasi Kebutuhan

Menambang kebutuhan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan penelaahan dokumen untuk merakit Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.

3

Perancangan Sistem

Merangka arsitektur sistem, diagram UML, diagram relasi entitas, dan purwarupa antarmuka.

4

Perancangan Basis data

Mengonstruksi skema basis data, normalisasi, dan strategi pengindeksan.

5

Perajutan Modul Manajemen Proyek

Menenun fitur penjadwalan, penelidikan kemajuan, dan penanda tonggak pencapaian.

6

Perajutan Modul Keuangan

Menjahit fitur Rencana Anggaran Biaya, realisasi pengeluaran, dan penghubung SAP.

7

Perajutan Modul Logistik

Merangkai fitur inventori material, pemicu pemesanan, dan pemindaian kode batang.

8

Perajutan Modul SDM

Membangun fitur presensi berbasis kode QR dan kalkulasi remunerasi harian.

9

Perajutan Dashboard dan Pelaporan

Menciptakan widget indikator kinerja utama, grafik, dan mekanisme pencetakan laporan.

10

Perajutan Aplikasi Bergerak

Mengkonstruksi aplikasi bergerak untuk merekam kemajuan dan mengabadikan bukti visual di tapak.

11

Pengujian Integrasi Sistem

Menguji integritas antarmodul dan konektivitas ke SAP.

12

Uji Penerimaan Pengguna

Mengonfirmasi kesesuaian sistem melalui skenario riil oleh perwakilan pengguna akhir.

13

Pelatihan dan Rekayasa Perubahan

Prosesi Pelatihan ini dilaksanakan melalui transfer pengetahuan kepada staf administrasi, staf keuangan, dan manajer lapangan.

14

Migrasi Data

Menggabungkan data proyek, bahan, dan akun dari catatan kerja ke dalam sistem.

15

Peluncuran Bertahap

Fase peluncuran dimulai dengan modul keuangan, kemudian dilanjutkan ke modul logistik dan modul-modul lainnya

16

Dukungan Pascapeluncuran

Dukungan teknis dalam waktu dua hari setelah fase peluncuran.

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Pemilihan Metodologi: Waterfall

Persyaratan sistem telah didefinisikan dengan jelas karena proses konstruksi telah dilaksanakan secara konsisten di PT Bangun Cipta Nusantara.

Perubahan kebutuhan diperkirakan relative terbatas setelah tahap analisis, sehingga pendekatan yang menggunakan tahapan pengembangan secara berurutan lebih sesuai.

Dokumentasi juga merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan proyek.

Setiap detail, mulai dari spesifikasi perangkat lunak, dokumen perancangan, hingga hasil pengujian, dibahas secara sistematis untuk mendukung audit dan pengembangan proyek.

Menurut (Asa & Junita, 2025), penerapan ISO 21500:2021 di PT PGAS Solution telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan proyek.

Di sisi lain, pemahaman tentang Agile Scrum masih kurang sedangkan manajemen membutuhkan penilaian yang jelas dan ringkas sebagai landasan untuk evaluasi biaya dan kemajuan.

Mengingat hal ini, metodologi Waterfall dipilih karena menyediakan proses kerja yang terstruktur, terdokumentasi, dan konsisten sesuai dengan karakteristik proyek Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

2. Kelemahan dan Antisipasi

Meskipun metode Waterfall memiliki banyak kelebihan, ada dua hal yang harus dipertimbangkan saat melaksanakan proyek.

Pertama, pada tahap Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT), masalah atau ketidaksesuaian spesifikasi biasanya baru muncul.

Jika situasi tersebut terjadi, koreksi yang diperlukan dapat memperpanjang waktu atau bahkan meningkatkan biaya pengembangan.

Risiko ini dapat dikurangi dengan menampilkan prototipe antarmuka sejak tahap perancangan sehingga pengguna dapat mengambil keputusan sebelum proses pengkodean dimulai.

Dengan metode ini, kebutuhan pengguna dapat didefinisikan dengan lebih jelas dan potensi perubahan pada fase akhir dapat diminimalkan.

Kedua, metode Waterfall memiliki karakteristik yang agak kaku karena setiap langkah dilaksanakan secara sistematis. Perubahan kebutuhan yang muncul selama proyek berlangsung dapat memengaruhi rencana yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk memitigasi situasi tersebut, Change Control Board (CCB) bertugas menilai dan mengevaluasi perubahan secara tepat waktu tanpa mengganggu pekerjaan yang sedang berlangsung.

Pendekatan ini membantu menjaga stabilitas pelaksanaan proyek sekaligus memastikan bahwa perubahan tetap terkendali.

C.2 Penjadwalan (CPM/PDM)

Tabel Aktivitas, Durasi, Predecessor, Resource

Tabel C.1 Perhitungan Critical Path Method (CPM)

ID

Aktivitas

Durasi (hari)

Predecessor

Resource (Orang)

A

Project Kick-off

1

-

PM, Sponsor

B

Requirement Gathering

10

A

BA (2), User Rep

C

System Design

15

B

SA, UI/UX

D

Database Design

5

C

DBA, SA

E

Dev Modul Manajemen Proyek

20

D

Programmer (3)

F

Dev Modul Keuangan

20

D

Programmer (3)

G

Dev Modul Logistik

15

D

Programmer (2)

H

Dev Modul SDM

10

D

Programmer (2)

I

Dev Dashboard & Reporting

12

D

Programmer (2)

J

Dev Mobile App

18

D

Mobile Dev (2)

K

System Integration Testing

15

E,F,G,H,I,J

QA (2), DBA

L

User Acceptance Test

10

K

BA, User Rep

M

Training & Change Management

5

L

Trainer, PM

N

Data Migration

5

L

DBA, Data Entry

O

Deployment (Phased)

5

M,N

Tech Lead, Ops

P

Post-Go-Live Support

10

O

Programmer (1)

Gambar C.2 Diagram Jaringan CPM

Perhitungan Jalur Kritis & Float
Total durasi jalur kritis = 1 + 10 + 15 + 5 + 20 (E) + 15 (K) + 10 (L) + 5 (N) + 5 (O) + 10 (P) = 96 hari kerja.

Aktivitas di luar jalur kritis (G, H, I, J) memiliki total float:

G (15 hari): float = 20 – 15 = 5 hari.

H (10 hari): float = 10 hari.

I (12 hari): float = 8 hari.

J (18 hari): float = 2 hari.

Durasi Minimum Proyek
Total durasi jalur kritis adalah 96 hari kerja.

Dengan asumsi 6 hari kerja setiap minggu, maka durasi minimum proyek adalah:

Karena jadwal proyek yang dialokasikan adalah 24 minggu, maka masih tersedia buffer waktu selama 8 minggu sebagai cadangan untuk mengantisipasi risiko dan keterlambatan pelaksanaan.

C.3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation) untuk 3 Modul Utama

Tabel C.3 Perhitungan Three-Point Estimation (PERT)

Modul

Optimis (O)

Most Likely (M)

Pesimis (P)

Expected Cost (EC)

Standar Deviasi (σ)

Manajemen Proyek

300.000.000

400.000.000

550.000.000

408.333.333

41.666.667

Keuangan

350.000.000

450.000.000

600.000.000

458.333.333

41.666.667

Logistik

200.000.000

280.000.000

400.000.000

286.666.667

33.333.333

Total 3 Modul

1.153.333.333

Lampiran C. Expected Cost

Angka biaya dan durasi di atas merupakan perkiraan kasar yang disusun pada tahap awal berdasarkan pengalaman pada proyek-proyek serupa dan belum memperhitungkan seluruh detail teknis dari delapan modul secara keseluruhan. Dalam proyek pengembangan sistem informasi, biaya ini bersifat tentative dan akan disesuaikan kembali setelah Work Breakdown Structure (WBS) dan perkiraan biaya per modul diselesaikan pada fase perencanaan. Perbedaan antara perkiraan awal dan biaya actual merupakan salah satu alasan mengapa mekanisme pengendalian anggaran dan pengendalian perubahan diperlukan sepanjang siklus proyek.

Anggaran Kontingensi Anggaran untuk Penyelesaian (BAC) di estimasi mencakup seluruh modul dan infrastruktur dengan total biaya pengembangan sebesar Rp2.500.000.

Berdasarkan biaya tersebut, Cadangan biaya dihitung sebesar 12% atau setara dengan Rp300.000.000.

Biaya ini berada dalam kisaran 5-15% yang direkomendasikan oleh PMBOK untuk proyek dengan profil risiko sedang. Biaya Cadangan ini memang berada dalam kisaran yang direkomendasikan, tetapi perlu ditinjau Kembali karena perkiraan biaya penuh menunjukkan margin yang tipis terhadap BAC.

Jika perkiraan lingkup penuh mendekati batas atas kisaran Rp2,6 miliar, maka Cadangan 12% (Rp300.000.000) tidak cukup untuk menyerap penyimpangan biaya yang timbul akibat kompleksitas integrasi SAP dan risiko keterlambatan layanan cloud dari vendor.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi, tim proyek mengusulkan untuk meninjau kembali cadangan biaya agar berada dalam kisaran 15% saat anggaran disesuaikan kembali pada akhir fase desain dan untuk memperketat pengendalian terhadap perluasan ruang lingkup selama fase pengembangan.

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Register

Penyusunan risk register ini mengacu pada tujuh proses manajemen risiko sebagaimana dijelaskan dalam PMBOK Guide edisi 7 (Syahputra et al., 2022) serta telah diterapkan pada perusahaan konstruksi besar seperti Wijaya Karya (WIKA) dengan mengintegrasikan ISO 31000:2018..

Kode

Kategori

Deskripsi Risiko

P

D

Skor

Strategi

Mitigasi

Trigger

Risk Owner

R01

Organisasi

Perubahan requirement mendadak dari manajemen

4

5

20

Mitigasi

Bekukan requirement setelah SRS ditandatangani; CCB

Permintaan fitur di luar SRS > 2 kali

Manajer Proyek

R02

Eksternal

Keterlambatan pengadaan server cloud

3

4

12

Transfer

Kontrak dengan klausul penalti; sediakan server lokal

Vendor lewati milestone pengiriman 1 mgu

Procurement Lead

R03

Organisasi

Resistensi pengguna lapangan

3

4

12

Mitigasi

Libatkan site manager sejak desain, pelatihan dini

Survei penolakan saat sosialisasi >30%

Change Manager

R04

Teknis

Kebocoran data sensitif

2

5

10

Hindari

Enkripsi DB, role-based access, penetration test

Temuan celah saat security audit

Tech Lead

R05

Manajemen

Keterlambatan penyelesaian modul utama

3

4

12

Mitigasi

Daily standup, tracking EVM, tambah resource

SPI < 0,8 selama 2 minggu

PM

R06

Teknis

Performa sistem lambat dengan data besar

2

4

8

Mitigasi

Load testing sejak tahap integrasi, optimasi query

Response time >5 detik saat test

DBA

R07

Eksternal

API SAP tidak bisa diakses

2

5

10

Transfer

Buat modul buffer offline, kirim data saat konek

SAP downtime > 2 jam

Integration Lead

R08

Manajemen

Anggota tim kunci resign

2

4

8

Terima

Dokumentasi kode ketat, cross-training

Surat resign diterima

PM

R09

Teknis

Data migrasi tidak valid

3

3

9

Mitigasi

Profiling data sumber, skrip validasi otomatis

Error validasi >5%

Data Engineer

R10

Manajemen

Manajemen puncak kurang terlibat

2

3

6

Terima

Steering committee terjadwal, laporan ringkas

Ketidakhadiran meeting 2x berturut-turut

PM

R11

Manajemen

Perubahan spesifikasi finishing apartemen berdampak pada pengadaan

4

4

16

Terima

Koordinasi lintas divisi, batas waktu pembekuan spesifikasi

Revisi spesifikasi melewati batas

PM

R12

Eksternal

Keterlambatan pengiriman kaca fasad impor

3

5

15

Transfer

Kontrak penalti, identifikasi pemasok alternatif

Pemasok gagal penuhi tenggat

Procurement Lead

D.2 Expected Monetary Value (EMV) – Analisis Kuantitatif

Penentuan risk threshold dan risk appetite dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ISO 31000:2018 sebagaimana diterapkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Acuan tersebut digunakan untuk mengevaluasi apakah total Expected Monetary Value (EMV) proyek masih berada dalam batas kontingensi risiko yang dapat diterima oleh manajemen. (Syahputra et al., 2022)

Risiko

Probabilitas (P)

Dampak Finansial (Rp)

EMV (Rp)

R01

0.70 (70%)

200.000.000

140.000.000

R02

0.40 (40%)

150.000.000

60.000.000

R03

0.50 (50%)

100.000.000

50.000.000

Total EMV

250.000.000

Total EMV = Rp 250.000.000.

Anggaran kontingensi yang disediakan Rp 300.000.000 (12% BAC). Total Expected Monetary Value (EMV) sebesar Rp250.000.000 masih lebih rendah dibandingkan anggaran kontingensi sebesar Rp300.000.000, sehingga cadangan biaya dinilai masih memadai untuk menutup potensi kerugian proyek.

Perhatian utama tetap diarahkan pada risiko R01, yang memiliki EMV sebesar Rp140.000.000 atau hampir separuh dari total kontingensi.

Oleh karena itu, pengendalian perubahan kebutuhan melalui mekanisme Change Control Board (CCB) dan pemantauan requirement secara berkala perlu diterapkan agar dampaknya terhadap biaya maupun jadwal proyek dapat diminimalkan.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Standar Kualitas Acuan Penerapan ISO 9001:2015 pada perusahaan kontraktor di Indonesia terbukti mampu meningkatkan konsistensi mutu proyek, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi serta dokumentasi yang terpadu (Darmawan et al., 2020).

Atas dasar tersebut, SIMProKon menyediakan repositori dokumen mutu digital yang dapat diakses oleh seluruh tim proyek guna mendukung konsistensi dokumentasi dan pengendalian proses.

Di samping mutu proses, perlindungan terhadap informasi proyek juga menjadi bagian dari sasaran kualitas sistem. Oleh karena itu, SIMProKon mengadopsi prinsip ISO 27001 dengan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), yang terbukti mendukung peningkatan keamanan informasi organisasi (Nurbojatmiko et al., 2025).

Implementasinya diwujudkan melalui enkripsi basis data, pengendalian hak akses berbasis peran (role-based access control), serta penetration testing secara berkala sebelum sistem dioperasikan.

Quality Assurance (QA) – Pencegahan

Peninjauan kode harian.

Pemrograman berpasangan untuk modul kritis.

Linter dan SonarQube untuk menegakkan standar kode.

Dokumentasi desain wajib sebelum pengkodean.

API mengikuti prinsip RESTful, diuji dengan Postman.

Quality Control (QC) – Pengujian

Jenis Pengujian

Alat/Tools

Frekuensi

Unit Testing

JUnit, Mockito

Setiap commit

Integration Testing

Postman, SoapUI

Setiap selesai API

System Testing

Selenium (UI), JMeter (load)

Akhir fase dev

UAT

TestFlight (mobile), skenario manual

Pra-go-live

Security Testing

OWASP ZAP, SQLMap

Sebelum deployment

Performance Testing

JMeter, BlazeMeter

Sebelum UAT

Acceptance Criteria Terukur

Sistem menopang 100 pengguna serentak dengan waktu tanggap di bawah 2,5 detik.

Nol cacat penghambat.

Cacat mayor dibatasi maksimal lima sebelum peluncuran ke lingkungan produksi.

Skor kebergunaan berdasarkan System Usability Scale (SUS) minimal 70 dari partisipan UAT.

Keberhasilan migrasi data: deviasi antara data sumber dan target kurang dari 0,1%

BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix

Gambar E.1 Struktur Tim Proyek

RACI Matrix untuk 8 Aktivitas Kunci 7 Peran

Aktivitas Kunci

PM

SA

Programmer

DBA

QA

Trainer

Sponsor

Menyusun Project Charter

A,R

C

I

I

I

I

C,I

Requirement Gathering (SRS)

A

R

C

I

I

I

I

Desain Arsitektur & Database

A

R

C

R

I

I

C

Pengembangan Modul (coding)

A

C

R

C

I

I

I

System Integration Testing

A

C

R

C

R

I

I

UAT

A

C

C

I

R

C

C,I

Pelatihan End-User

A

I

I

I

I

R

I

Go-Live & Deployment

A,R

C

R

R

C

C

C,I

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

Analisis Beban Peran Berdasarkan RACI Matrix, Manajer Proyek berperan sebagai Accountable pada seluruh aktivitas utama karena bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek secara keseluruhan.

Meskipun demikian, tanggung jawab operasional sehari-hari telah didistribusikan kepada System Analyst, Programmer, Database Administrator, QA Engineer, dan Trainer sehingga beban koordinasi masih berada pada tingkat yang dapat dikendalikan.

Di sisi lain, Programmer memiliki keterlibatan paling tinggi pada fase implementasi dan pengujian integrasi.

Oleh sebab itu, pengembangan modul dijadwalkan secara paralel dengan pembagian anggota tim berdasarkan kompetensi masing-masing.

Apabila beban kerja melebihi kapasitas yang direncanakan, perusahaan dapat menambah tenaga pengembang kontrak (freelance developer) tanpa mengubah struktur organisasi proyek.

E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

Rencana komunikasi disusun untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan menerima informasi yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan, dan frekuensi mereka.

Seperti yang diharapkan, mekanisme komunikasi yang terstruktur akan mampu mengurangi kesalahpahaman, mempercepat proses eskalasi, dan menjaga transparansi dalam pelaksanaan proyek.

Tabel Rencana Komunikasi

Jenis Komunikasi

Frekuensi

Metode

Audience

Kick-off Meeting

Sekali di awal

Tatap muka & Zoom

Semua stakeholder kunci

Daily Standup

Setiap hari (08.30)

Tatap muka/Google Meet

Tim inti (PM, SA, Programmer, QA)

Weekly Progress Meeting

Setiap Senin

Tatap muka

PM, Tech Lead, Sponsor (opsional)

Steering Committee

Bulanan

Presentasi + Laporan

Sponsor, Manajemen Konstruksi, Div.
Keuangan

Review Akhir Fase

Akhir setiap fase

Demo langsung

User Representative, SA, PM

Status Report Mingguan

Setiap Jumat

Email & Dashboard

Semua stakeholder (ringkasan)

Inspeksi Kualitas

Akhir fase pengujian

Laporan QC

QA Lead, PM, Sponsor

Template Laporan Status Mingguan

LAPORAN STATUS MINGGUAN PROYEK

Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi (Sistem Manajemen Proyek Konstruksi)Periode : Minggu ke-_____ (Tanggal _____ s.d. _____)Project Manager : _____

1. Ringkasan Progres

Persentase penyelesaian proyek : _____ %

Fase proyek yang sedang berjalan : _____

Status keseluruhan proyek :

Sesuai Rencana Memerlukan Perhatian Kritis

2. Aktivitas yang Telah Diselesaikan

No

Aktivitas

Status

1

Selesai

2

Selesai

3

Selesai

4

Selesai

3. Aktivitas Minggu Berikutnya

No

Aktivitas

Penanggung Jawab

1

2

3

4

4. Permasalahan dan Risiko

No

Permasalahan/Risiko

Dampak

Rencana Penanganan

PIC

1

2

5. Status Jadwal

Indikator

Sta

Kom.

DAFTAR PUSTAKA 40

PENDAHULUAN

Latar Belakang PT Bangun Cipta Nusantara merupakan Perusahaan konstruksi berskala nasional yang mengelola lebih dari lima belas proyek secara bersamaan setiap tahun, mulai dari pembangunan gedung perkantoran, jalan tol, hingga bendungan.

Karakteristik ini menempatkan perusahaan dalam lingkungan proyek yang dinamis.

Lingkungan tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memerlukan koordinasi lintas fungsi yang bersifat berkelanjutan.

Seiring bertambahnya jumlah proyek dan semakin kompleksnya aktivitas operasional, kebutuhan akan informasi yang akurat, konsisten, dan tersedia tepat waktu menjadi sangat penting dalam mendukung proses pengendalian proyek. Namun, sistem tata kelola proyek di PT Bangun Cipta Nusantara masih mengandalkan lembar kerja (spreadsheet) serta komunikasi melalui email dan WhatsApp yang belum terintegrasi.

Akibat tidak adanya sumber data yang terpusat, setiap divisi menghasilkan informasi yang berbeda-beda sesuai proses masing-masing.

Perbedaan tersebut kemudian memunculkan berbagai permasalahan operasional, yang berakibat pada adanya ketidaksesuaian data antar departemen.

Kondisi tersebut memengaruhi berbagai aspek pengelolaan proyek, mulai dari keterlambatan pelaporan progres pekerjaan, perbedaan data anggaran, hingga rendahnya visibilitas terhadap ketersediaan material di lapangan.

Ketika informasi yang dibutuhkan tersebar pada berbagai media, proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama.

Dampaknya tidak berhenti pada aspek operasional.

Pengambilan keputusan di tingkat manajemen pun menjadi kurang responsif karena informasi yang tersedia belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi proyek secara aktual.

Selain dipengaruhi oleh kebutuhan peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan proyek konstruksi juga perlu memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 menekankan pentingnya mewujudkan jasa konstruksi yang akuntabel melalui pengumpulan informasi, dokumen proyek dan pelaporan yang terstruktur.

Oleh karena itu, sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data proyek tidak hanya mendukung aktivitas operasional perusahaan, tetapi juga menyediakan fondasi yang lebih baik bagi pemenuhan kebutuhan administrasi dan tata kelola proyek konstruksi.

Permasalahan tersebut mencerminkan tantangan yang umum dijumpai pada organisasi yang masih mengandalkan pengelolaan informasi secara terpisah.

Kemampuan sistem untuk mengintegrasikan data proyek justru membuat pengelolaan informasi menjadi kurang efisien, sementara proses maintenance dan development proyek menjadi lebih sulit seiring dengan bertambahnya jumlah pekerja.

Dalam konteks tersebut, implementasi sistem informasi manajemen proyek menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kualitas koordinasi, memperkuat konsistensi data, serta menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

, (2022), yang membuktikan bahwa sistem informasi manajemen proyek berbasis web pada perusahaan kontraktor mampu mengintegrasikan penjadwalan proyek, pemantauan material, dan perhitungan upah ke dalam satu platform. Integrasi ini menghasilkan proses pengolahan informasi yang lebih sistematis, yang memudahkan pengambilan keputusan secara tepat waktu dan efisien.

Hasil penelitian tersebut menjadi landasan yang memperkuat urgensi pengembangan sistem serupa pada PT Bangun Cipta Nusantara.

Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan menginisiasi pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi sebagai platform terintegrasi yang dirancang untuk mendukung seluruh siklus pengelolaan proyek, mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga penutupan proyek.

Sistem ini diharapkan mampu menyatukan data dari berbagai fungsi bisnis ke dalam satu lingkungan informasi yang konsisten sehingga proses pelaporan, pengendalian anggaran, pemantauan progres pekerjaan, pengelolaan material, serta koordinasi antarunit kerja dapat berlangsung secara lebih terstruktur, transparan, dan akurat.

Sebagai wahana implementasi, Sistem Manajemen Proyek Konstruksi akan diuji melalui studi kasus pada proyek Nusantara Green Tower & Residence, yaitu bangunan fungsi campuran setinggi 25 lantai yang terdiri atas podium perkantoran lima lantai dan menara apartemen dua puluh lantai.

Proyek ini dipilih karena merepresentasikan karakteristik konstruksi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

Dua fungsi bangunan dikembangkan dalam satu struktur yang sama, masing-masing menggunakan spesifikasi material, kebutuhan logistik, serta mekanisme pemantauan progres yang berbeda.

1 Project Charter

Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi
Sponsor : Direktur Utama PT Bangun Cipta Nusantara
Tanggal Otorisasi : 1 Maret 2026

Tujuan Strategis

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi diarahkan untuk menyediakan sistem yang terintegrasi sebagai penunjang proses pengelolaan proyek di lingkungan PT Bangun Cipta Nusantara.

Tujuan tersebut tidak hanya selaras dengan visi perusahaan, yaitu "Menjadi kontraktor terdepan melalui inovasi dan keandalan teknologi", tetapi juga menjadi instrumen untuk merealisasikan misi perusahaan dalam menghadirkan solusi konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.

Melalui Sistem Manajemen Proyek Konstruksi, proses pemantauan progres proyek dapat dilakukan secara real-time, pengendalian anggaran berlangsung lebih sistematis, dan pelaporan kepada manajemen puncak dapat disajikan dengan siklus yang lebih singkat tanpa mengorbankan konsistensi data.

Ruang Lingkup (High-Level Scope)

Ruang lingkup pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi mencakup beberapa modul utama yang dirancang untuk mendukung aktivitas operasional proyek konstruksi secara terpadu, yaitu sebagai berikut.

Modul Manajemen Proyek, meliputi perencanaan jadwal, pemantauan progres fisik, serta pengelolaan milestone proyek.

Modul Keuangan Proyek, mencakup pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), cash flow, realisasi biaya, dan pengelolaan invoice.

Modul Logistik dan Pergudangan, yang mendukung proses pengadaan material, pengelolaan inventaris, serta distribusi material antarlokasi proyek.

Modul Sumber Daya Manusia, yang memfasilitasi pencatatan kehadiran pekerja, perhitungan upah harian, dan pengelolaan subkontraktor.

Dashboard Eksekutif dan Report Generator, sebagai media penyajian informasi strategis bagi manajemen melalui visualisasi data dan laporan terintegrasi.

Aplikasi Mobile untuk Site Manager, yang digunakan untuk mencatat progres pekerjaan serta mengunggah dokumentasi lapangan secara langsung.

Integrasi dengan sistem akuntansi perusahaan (SAP) guna mendukung pertukaran data keuangan antarsistem.

Modul logistik yang mampu mengklasifikasikan sekaligus melacak material berdasarkan zona pemasangan, yaitu Zona Perkantoran pada area podium dan Zona Apartemen pada area menara.

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)

Untuk menjaga ruang lingkup proyek tetap terkendali, beberapa kebutuhan berikut tidak termasuk dalam pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

Otomatisasi alat berat berbasis Internet of Things (IoT).

Implementasi Building Information Modeling (BIM) tiga dimensi secara penuh.

Portal layanan bagi klien eksternal.

Modul pengelolaan kontrak legal.

Migrasi data historis proyek yang telah melampaui periode tiga tahun.

Integrasi dengan sistem Smart Home pada unit apartemen berbasis Internet of Things (IoT).

000,-Estimasi Durasi : 24 minggu (6 bulan)

Durasi dan angka biaya yang disebutkan di atas merupakan perkiraan kasar yang digunakan pada fase pertama, tidak dapat mencakup semua detail teknis dari delapan modul secara menyeluruh.

Hal ini serupa dengan cara penggunaannya dalam proyek pengembangan sistem informasi.

Hal ini akan diterapkan setelah Struktur Rincian Pekerjaan (Work Breakdown Structure) dan perkiraan biaya per modul dibahas selama fase perencanaan.

Dalam analisis Nilai yang Diperoleh (Earned Value), selisih antara perkiraan awal dan biaya aktual merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi mekanisme penganggaran dan pengendalian perubahan yang diperlukan dalam siklus proyek.

Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factors)

Penerapan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang penting sepanjang pelaksanaan proyek.

Faktor-faktor tersebut saling terkait secara terus-menerus dan tidak dapat diabaikan karena semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan sistem tersebut.

Dukungan penuh dari manajemen puncak dalam mempercepat proses pengambilan keputusan selama proyek berlangsung.

Ketersediaan tim pengembang internal dan vendor yang memiliki kompetensi pada bidang konstruksi maupun teknologi informasi.

Data master yang meliputi data proyek, material, dan akun tersedia secara lengkap, konsisten, serta telah melalui proses validasi.

Tingkat adopsi pengguna lapangan mencapai sedikitnya 80% pada bulan pertama setelah sistem mulai dioperasikan (go-live).

Risiko Utama Tingkat Tinggi

Kode

Risiko

R01

Perubahan requirement mendadak dari manajemen akibat perbedaan persepsi

R02

Keterlambatan pengadaan server cloud oleh vendor pihak ketiga

R03

Resistensi pengguna lapangan yang terbiasa dengan cara manual

R04

Kebocoran data proyek yang bersifat sensitif termasuk harga satuan dan strategi tender

Manajer Proyek dan Wewenang
Nama Manajer Proyek: Andi
Manajer proyek diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pengendalian proyek dalam batas yang telah ditetapkan organisasi, meliputi:

Mengelola serta melakukan realokasi anggaran hingga maksimum 10% dari total anggaran proyek tanpa memerlukan persetujuan sponsor.

Merekrut dan membentuk tim proyek internal sesuai kebutuhan pelaksanaan.

000. Menyetujui permintaan perubahan sepanjang perubahan tersebut tidak menambah durasi proyek lebih dari satu minggu.

2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Analisis biaya-manfaat disusun untuk mengevaluasi kelayakan investasi pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dari perspektif ekonomi.

Penilaian tidak hanya mempertimbangkan manfaat finansial yang dapat dihitung secara langsung, tetapi juga manfaat nonfinansial yang berpotensi meningkatkan kualitas tata kelola proyek dalam jangka panjang. ,

2022b) yang memaparkan bahwa sistem informasi manajemen proyek berbasis web yang dikembangkan menggunakan PHP Laravel mampu mendukung penjadwalan proyek, pengelolaan sumber daya manusia, perhitungan kebutuhan material, serta perhitungan upah tenaga kerja secara terintegrasi.

Karakteristik tersebut sejalan dengan ruang lingkup fungsional yang dirancang pada Sistem Manajemen Proyek Konstruksi sehingga hasil penelitian tersebut relevan sebagai acuan dalam menilai potensi manfaat implementasi sistem.

Manfaat Nyata (Tangible)

Manfaat yang dapat diukur secara finansial diproyeksikan berasal dari tiga komponen utama.
000 per tahun.

000 per tahun.

000 per tahun.

000. Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

Tidak seluruh manfaat implementasi sistem dapat dinyatakan dalam nilai moneter.
Sebagian justru memberikan dampak terhadap kapasitas organisasi dalam mengelola proyek secara berkelanjutan.

Meningkatkan reputasi perusahaan sebagai kontraktor yang mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan proyek.

Mendorong peningkatan kepuasan klien melalui penyajian informasi proyek yang lebih transparan dan konsisten.

Memperkuat kualitas pengambilan keputusan manajemen karena didukung oleh data yang terintegrasi, tervalidasi, dan tersedia secara tepat waktu.

Asumsi

Perhitungan kelayakan investasi dilakukan berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut.

000. 000. Umur ekonomis sistem diperkirakan selama 5 tahun.

Berdasarkan asumsi tersebut, nilai Payback Period dihitung dengan membandingkan total investasi awal terhadap manfaat bersih yang diperoleh setiap tahun.

Lampiran A. Perhitungan Payback Period dan Return on Investment (ROI)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa investasi dapat kembali dalam waktu sekitar 2 tahun 7,5 bulan.
Nilai tersebut berada di bawah umur ekonomis sistem yang diperkirakan selama lima tahun, sehingga investasi dinilai mampu mencapai titik impas sebelum masa manfaat sistem berakhir.

000. Hasil perhitungan menunjukkan nilai ROI sebesar 14%, yang mengindikasikan bahwa investasi memberikan tingkat pengembalian positif selama periode evaluasi yang digunakan.

Rekomendasi Kelayakan Proyek

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat, proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dinilai layak untuk dilanjutkan.

Periode pengembalian investasi (Payback Period) diproyeksikan sebesar 2,63 tahun, lebih pendek dibandingkan umur ekonomis sistem yang diperkirakan mencapai lima tahun.

Di sisi lain, nilai Return on Investment (ROI) sebesar 14% dalam tiga tahun pertama mengindikasikan bahwa investasi yang dikeluarkan berpotensi menghasilkan manfaat finansial yang positif.

Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi.

Implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi juga diproyeksikan meningkatkan kualitas informasi, memperkuat integrasi proses bisnis antardivisi, mengurangi inkonsistensi data operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat melalui penyediaan informasi yang terpusat.

Dengan mempertimbangkan manfaat finansial maupun manfaat strategis yang dihasilkan, pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi memiliki justifikasi yang memadai untuk direalisasikan sebagai investasi teknologi informasi di PT Bangun Cipta Nusantara.

3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Keberhasilan implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh kemampuan proyek dalam mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Setiap stakeholder memiliki tingkat pengaruh, kepentingan, serta ekspektasi yang berbeda terhadap pelaksanaan proyek.

Karena itu, identifikasi stakeholder dilakukan sejak tahap awal agar strategi komunikasi, pelibatan, dan pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pihak.

Daftar Stakeholder (8 pihak)

Direktur Utama (Sponsor)

Manajer Proyek ([Nama Anda])

Tim TI Internal (Developer dan QA)

Manajer Konstruksi Senior

Divisi Keuangan Pusat

Site Manager sebagai pengguna lapangan

Vendor Infrastruktur Cloud

Konsultan Manajemen Proyek (Advisor Eksternal)

Pemetaan Power/Interest

Interest Rendah

Interest Tinggi

Power Tinggi

Divisi Keuangan (Keep Satisfied)

Power Rendah

Vendor Cloud, Konsultan (Monitor)

Strategi Keterlibatan per Kuadran

1. Manage Closely

Stakeholder yang berada pada kuadran ini terdiri atas Direktur Utama sebagai sponsor dan Manajer Proyek sebagai penanggung jawab operasional.

Keduanya memiliki tingkat pengaruh sekaligus kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan proyek.

Oleh sebab itu, mekanisme komunikasi dilakukan secara intensif melalui laporan perkembangan mingguan, steering committee bulanan, serta pelibatan langsung dalam proses persetujuan change request yang berdampak terhadap ruang lingkup, biaya, maupun jadwal proyek.

2. Keep Satisfied

Divisi Keuangan Pusat ditempatkan pada kuadran ini karena memiliki kewenangan yang besar terhadap aspek anggaran, meskipun keterlibatannya dalam aktivitas operasional tidak berlangsung setiap hari.

Strategi yang diterapkan berupa penyediaan laporan biaya proyek yang ringkas, konsultasi selama tahap perancangan modul keuangan, serta pemberian akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengendalian anggaran.

3. Keep Informed

Manajer Konstruksi, Site Manager, dan Tim TI Internal merupakan kelompok yang berinteraksi langsung dengan sistem selama proses pengembangan maupun implementasi.

Pemangku kepentingan memiliki tingkat yang lebih tinggi, namun tingkat komitmennya lebih rendah.

Oleh karena itu, komunikasi dilakukan melalui weekly progress meeting, demonstrasi prototipe secara berkala, pelibatan dalam User Acceptance Test (UAT), serta forum diskusi yang memungkinkan penyampaian umpan balik sepanjang siklus pengembangan.

4. Monitor

Vendor Infrastruktur Cloud dan Konsultan Manajemen Proyek termasuk dalam kelompok yang memiliki pengaruh maupun kepentingan relatif lebih rendah dibandingkan stakeholder lainnya.

Meskipun demikian, keberadaan kedua pihak tetap memerlukan pemantauan secara berkala.

Hubungan kerja dikelola melalui komunikasi formal sesuai kontrak, evaluasi kinerja vendor setiap bulan, serta mekanisme pembayaran yang dikaitkan dengan pencapaian deliverable yang telah disepakati.

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

Tahap inisiasi menghasilkan landasan awal berupa Project Charter, analisis kelayakan investasi, serta identifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi pijakan dalam menentukan tujuan, ruang lingkup awal, serta batasan proyek sebelum memasuki fase perencanaan.

1 Work Breakdown Structure (WBS) – Level 4

Work Breakdown Structure (WBS) disusun sebagai representasi hierarkis seluruh ruang lingkup pekerjaan dalam pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

Setiap tingkat dekomposisi menguraikan deliverable proyek menjadi paket-paket kerja (work package) yang semakin rinci sehingga proses perencanaan, estimasi biaya, penjadwalan, pengalokasian sumber daya, serta pengendalian proyek dapat dilakukan secara sistematis.

Selain itu, WBS menjadi acuan dalam menetapkan tanggung jawab setiap aktivitas sekaligus menjaga keterlacakan antara ruang lingkup proyek dan hasil pekerjaan yang dihasilkan.

1. 3 Implementasi Sistem (Go-live) dan dukungan awal

Setiap deliverable pada level kedua merepresentasikan keluaran utama yang menjadi dasar pengendalian ruang lingkup proyek.

Masing-masing memiliki sasaran, fungsi, dan hasil yang berbeda, tetapi seluruhnya saling berkaitan dalam mendukung implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi sebagai sistem informasi manajemen proyek yang terintegrasi.

Manajemen Proyek

Deliverable ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan pengendalian proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

Agar setiap proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hasil yang telah diselesaikan berfungsi sebagai acuan dalam mengelola jadwal, sumber daya, ruang lingkup, serta komunikasi.

Modul Keuangan Proyek

Deliverable ini menghasilkan subsistem yang mendukung pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pencatatan realisasi biaya, pengelolaan invoice, serta pertukaran data dengan sistem akuntansi SAP.

Modul tersebut dirancang untuk meningkatkan konsistensi data keuangan sekaligus memperkuat proses pengendalian anggaran proyek.

Modul Logistik dan Pergudangan

Deliverable ini menghasilkan subsistem yang mengelola siklus material secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan, pencatatan inventaris, distribusi material ke lokasi proyek, hingga pemantauan ketersediaan stok.

Modul juga mendukung klasifikasi material berdasarkan zona pekerjaan sehingga proses pengendalian logistik menjadi lebih akurat.

Modul Sumber Daya Manusia

Deliverable ini berfokus pada pengelolaan data tenaga kerja melalui pencatatan presensi berbasis QR Code, perhitungan upah harian, serta administrasi subkontraktor.

Integrasi dengan modul lain memungkinkan informasi sumber daya manusia digunakan secara konsisten dalam proses pelaporan proyek.

Dashboard Eksekutif dan Pelaporan

Deliverable ini menyediakan fasilitas visualisasi informasi yang menyajikan indikator kinerja proyek dalam bentuk dashboard interaktif serta laporan manajemen.

Informasi yang disediakan untuk mendukung proses pemantauan kinerja proyek dan meningkatkan pengambilan keputusan di Tingkat manajerial.

Aplikasi Mobile

Hasil kerja ini berupa aplikasi berbasis perangkat bergerak yang digunakan oleh Manajer Lokasi untuk memantau kemajuan pekerjaan, menghubungkan dokumentasi lapangan, dan memperoleh informasi proyek secara mudah dari lokasi konstruksi.

Metode ini memungkinkan data lapangan disinkronkan dengan sistem pusat tanpa perlu melakukan pencatatan ulang. Hasil kerja ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengalaman pengguna, migrasi data, implementasi sistem, serta pendampingan awal pasca-peluncuran.

Implementasi dan Pelatihan

Pernyataan lingkup digunakan sebagai alat formal untuk mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang dapat dimasukkan atau dikecualikan dalam pengembangan sistem manajemen proyek.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai referensi utama dalam proses validasi dan pengendalian lingkup untuk proyek yang sedang berjalan.

Selain itu, lingkup yang terdokumentasi dengan baik memfasilitasi pemahaman semua pemangku kepentingan mengenai hasil yang akan dicapai pada akhir proyek.

2 Scope Statement & Scope Baseline

Dalam pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi, pernyataan lingkup digunakan sebagai prosedur untuk mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang termasuk maupun yang dikecualikan.

In-Scope (Fitur/Modul Wajib)

Ruang lingkup pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi mencakup seluruh fungsi utama yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan proyek konstruksi secara terintegrasi.

Modul pengelolaan jadwal proyek yang dilengkapi Gantt Chart, milestone, dan fasilitas pemantauan progres pekerjaan.

Modul pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terintegrasi dengan pencatatan realisasi pengeluaran proyek.

Modul logistik yang mendukung pengelolaan inventaris material, pemantauan ketersediaan stok, serta mekanisme pemesanan material secara otomatis.

Modul sumber daya manusia yang memfasilitasi pencatatan presensi pekerja menggunakan QR Code sekaligus perhitungan upah harian.

Dashboard eksekutif yang menampilkan indikator kinerja utama (KPI) proyek, seperti Indeks Kinerja Jadwal (SPI), Indeks Kinerja Biaya (CPI), serta kemajuan aktual dibandingkan dengan rencana proyek.

Sebuah aplikasi mobile yang digunakan oleh Manajer Lokasi untuk memantau kemajuan pekerjaan dan mengakses dokumentasi lapangan dengan mudah.

Integrasi satu arah dengan sistem akuntansi SAP untuk bertukar data biaya proyek tanpa mengubah data pada sistem sumber.

Penyimpanan dokumen data proyek dan tenaga kerja untuk mendukung pemenuhan persyaratan administratif sesuai peraturan jasa konstruksi.

Integrasi satu bidang dengan sistem akuntansi SAP untuk memungkinkan pengumpulan data proyek tanpa mengubah data di sistem.

Dokumentasi proyek dan data pekerjaan yang mendukung pemenuhan kebutuhan administratif sesuai dengan peraturan di sektor konstruksi.

Seluruh fitur yang disebutkan di atas disusun sebagai satu kesatuan yang terpadu sehingga informasi yang diperoleh dari setiap modul dapat dimanfaatkan secara konsisten oleh seluruh unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Out-of-Scope (Eksplisit Tidak Dikerjakan)

Untuk menjaga fokus pengembangan dan mengendalikan kompleksitas proyek, beberapa kebutuhan berikut tidak termasuk dalam implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

Modul Building Information Modeling (BIM) tiga dimensi.

Sistem otomatisasi alat berat berbasis Internet of Things (IoT).

Portal eksternal bagi pemilik proyek untuk memantau progres pekerjaan secara langsung.

Migrasi data historis proyek yang melebihi periode tiga tahun.

Pengembangan aplikasi native terpisah karena sistem diimplementasikan menggunakan pendekatan Progressive Web App (PWA).

Integrasi langsung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) nasional belum termasuk ruang lingkup tahap pertama.

Pembatasan ini ditetapkan untuk memastikan sumber daya proyek difokuskan pada pengembangan fitur-fitur yang secara langsung berkontribusi terhadap kebutuhan operasional perusahaan. , 2025).

Oleh karena itu, Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dirancang dengan arsitektur modular sehingga modul pencatatan insiden K3 dapat diintegrasikan pada fase pengembangan berikutnya tanpa perlu melakukan perubahan mendasar pada struktur sistem.

Scope Baseline

Scope baseline merupakan komponen utama dari ruang lingkup proyek, yang mencakup pernyataan ruang lingkup, Work Breakdown Structure (WBS), WBS Dictionary atau definisi setiap deliverable.

Ketiga dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kesesuaian hasil pekerjaan terhadap ruang lingkup yang telah disepakati, sekaligus menjadi referensi ketika terdapat usulan perubahan selama pelaksanaan proyek.

Setiap perubahan yang memengaruhi ruang lingkup wajib melalui mekanisme change request sesuai prosedur pengendalian proyek.

Acceptance Criteria (Kriteria Penerimaan Minimum)

Keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi diverifikasi melalui sejumlah kriteria penerimaan yang dapat diverifikasi selama tahap Uji Penerimaan Pengguna atau pada tahap serah terima proyek.

Seluruh modul utama telah dinyatakan lulus UAT (User Acceptance Test) dengan tingkat keberhasilan skenario pengujian 100%.

Tidak ada critical defect, maksimal lima temuan cacat utama pada saat proses serah terima.

Waktu respons aplikasi web tidak melebihi dua detik ketika diakses secara bersamaan oleh lima puluh pengguna.

Aplikasi mobile mampu mengirimkan data progres pekerjaan beserta dokumentasi foto melalui jaringan seluler 3G.

Seluruh pengguna utama telah mengikuti pelatihan dengan nilai evaluasi minimal 3,5 pada skala 5.

Modul logistik mampu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mencatat sedikitnya lima belas jenis material apartemen, seperti kloset duduk dan bak cuci dapur, serta sepuluh jenis material perkantoran, seperti kaca tempered fasad dan raised floor, selama proses pengujian.

3 Daftar Aktivitas (Waterfall)

Pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi menggunakan model Waterfall karena kebutuhan sistem telah teridentifikasi sejak awal proyek dan bersumber dari proses bisnis internal perusahaan yang relatif stabil.

Pemilihan model Waterfall juga mempertimbangkan karakteristik organisasi yang telah memiliki prosedur bisnis yang terdokumentasi dengan baik, sehingga perubahan kebutuhan selama proses pengembangan diperkirakan relatif terbatas.

Karakteristik tersebut memungkinkan setiap tahapan pengembangan dilaksanakan secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi.

Setiap fase menghasilkan keluaran (deliverable) yang menjadi masukan bagi fase berikutnya sehingga proses pengendalian kualitas maupun dokumentasi dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Berdasarkan pendekatan tersebut, proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi terdiri atas enam belas aktivitas utama sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

No

Aktivitas

Deskripsi Singkat

1

Peluncuran Proyek

Memaparkan visi dan tata kelola proyek kepada semua pemangku kepentingan.

2

Elisitasi Kebutuhan

Menambang kebutuhan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan penelaahan dokumen untuk merakit Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.

3

Perancangan Sistem

Merangka arsitektur sistem, diagram UML, diagram relasi entitas, dan purwarupa antarmuka.

4

Perancangan Basis data

Mengonstruksi skema basis data, normalisasi, dan strategi pengindeksan.

5

Perajutan Modul Manajemen Proyek

Menenun fitur penjadwalan, penelidikan kemajuan, dan penanda tonggak pencapaian.

6

Perajutan Modul Keuangan

Menjahit fitur Rencana Anggaran Biaya, realisasi pengeluaran, dan penghubung SAP.

7

Perajutan Modul Logistik

Merangkai fitur inventori material, pemicu pemesanan, dan pemindaian kode batang.

8

Perajutan Modul SDM

Membangun fitur presensi berbasis kode QR dan kalkulasi remunerasi harian.

9

Perajutan Dashboard dan Pelaporan

Menciptakan widget indikator kinerja utama, grafik, dan mekanisme pencetakan laporan.

10

Perajutan Aplikasi Bergerak

Mengkonstruksi aplikasi bergerak untuk merekam kemajuan dan mengabadikan bukti visual di tapak.

11

Pengujian Integrasi Sistem

Menguji integritas antarmodul dan konektivitas ke SAP.

12

Uji Penerimaan Pengguna

Mengonfirmasi kesesuaian sistem melalui skenario riil oleh perwakilan pengguna akhir.

13

Pelatihan dan Rekayasa Perubahan

Prosesi Pelatihan ini dilaksanakan melalui transfer pengetahuan kepada staf administrasi, staf keuangan, dan manajer lapangan.

14

Migrasi Data

Menggabungkan data proyek, bahan, dan akun dari catatan kerja ke dalam sistem.

15

Peluncuran Bertahap

Fase peluncuran dimulai dengan modul keuangan, kemudian dilanjutkan ke modul logistik dan modul-modul lainnya

16

Dukungan Pascapeluncuran

Dukungan teknis dalam waktu dua hari setelah fase peluncuran.

1 Pemilihan Metodologi: Waterfall

Persyaratan sistem telah didefinisikan dengan jelas karena proses konstruksi telah dilaksanakan secara konsisten di PT Bangun Cipta Nusantara.

Perubahan kebutuhan diperkirakan relative terbatas setelah tahap analisis, sehingga pendekatan yang menggunakan tahapan pengembangan secara berurutan lebih sesuai.

Dokumentasi juga merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan proyek.

Setiap detail, mulai dari spesifikasi perangkat lunak, dokumen perancangan, hingga hasil pengujian, dibahas secara sistematis untuk mendukung audit dan pengembangan proyek.

Menurut (Asa & Junita, 2025), penerapan ISO 21500:2021 di PT PGAS Solution telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan proyek.

Di sisi lain, pemahaman tentang Agile Scrum masih kurang sedangkan manajemen membutuhkan penilaian yang jelas dan ringkas sebagai landasan untuk evaluasi biaya dan kemajuan.

Mengingat hal ini, metodologi Waterfall dipilih karena menyediakan proses kerja yang terstruktur, terdokumentasi, dan konsisten sesuai dengan karakteristik proyek Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

2. Kelemahan dan Antisipasi

Meskipun metode Waterfall memiliki banyak kelebihan, ada dua hal yang harus dipertimbangkan saat melaksanakan proyek.

Pertama, pada tahap Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT), masalah atau ketidaksesuaian spesifikasi biasanya baru muncul.

Jika situasi tersebut terjadi, koreksi yang diperlukan dapat memperpanjang waktu atau bahkan meningkatkan biaya pengembangan.

Risiko ini dapat dikurangi dengan menampilkan prototipe antarmuka sejak tahap perancangan sehingga pengguna dapat mengambil keputusan sebelum proses pengkodean dimulai.

Dengan metode ini, kebutuhan pengguna dapat didefinisikan dengan lebih jelas dan potensi perubahan pada fase akhir dapat diminimalkan.

Kedua, metode Waterfall memiliki karakteristik yang agak kaku karena setiap langkah dilaksanakan secara sistematis. Perubahan kebutuhan yang muncul selama proyek berlangsung dapat memengaruhi rencana yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk memitigasi situasi tersebut, Change Control Board (CCB) bertugas menilai dan mengevaluasi perubahan secara tepat waktu tanpa mengganggu pekerjaan yang sedang berlangsung.

Pendekatan ini membantu menjaga stabilitas pelaksanaan proyek sekaligus memastikan bahwa perubahan tetap terkendali.

Aktivitas di luar jalur kritis (G, H, I, J) memiliki total float:

G (15 hari): float = $20 - 15 = 5$ hari.

H (10 hari): float = 10 hari.

I (12 hari): float = 8 hari.

J (18 hari): float = 2 hari.

Durasi Minimum Proyek Total durasi jalur kritis adalah 96 hari kerja.

Dengan asumsi 6 hari kerja setiap minggu, maka durasi minimum proyek adalah:

Karena jadwal proyek yang dialokasikan adalah 24 minggu, maka masih tersedia buffer waktu selama 8 minggu sebagai cadangan untuk mengantisipasi risiko dan keterlambatan pelaksanaan.

333

Lampiran C. Expected Cost

Angka biaya dan durasi di atas merupakan perkiraan kasar yang disusun pada tahap awal berdasarkan pengalaman pada proyek-proyek serupa dan belum memperhitungkan seluruh detail teknis dari delapan modul secara keseluruhan. Dalam proyek pengembangan sistem informasi, biaya ini bersifat tentative dan akan disesuaikan kembali setelah Work Breakdown Structure (WBS) dan perkiraan biaya per modul diselesaikan pada fase perencanaan.

Perbedaan antara perkiraan awal dan biaya actual merupakan salah satu alasan mengapa mekanisme pengendalian anggaran dan pengendalian perubahan diperlukan sepanjang siklus proyek.

000.000. Biaya ini berada dalam kisaran 5-15% yang direkomendasikan oleh PMBOK untuk proyek dengan profil risiko sedang.

Biaya Cadangan ini memang berada dalam kisaran yang direkomendasikan, tetapi perlu ditinjau Kembali karena perkiraan biaya penuh menunjukkan margin yang tipis terhadap BAC.

000) tidak cukup untuk menyerap penyimpangan biaya yang timbul akibat kompleksitas integrasi SAP dan risiko keterlambatan layanan cloud dari vendor.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi, tim proyek mengusulkan untuk meninjau kembali cadangan biaya agar berada dalam kisaran 15% saat anggaran disesuaikan kembali pada akhir fase desain dan untuk memperketat pengendalian terhadap perluasan ruang lingkup selama fase pengembangan.

2 Expected Monetary Value (EMV) – Analisis Kuantitatif

Penentuan risk threshold dan risk appetite dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ISO 31000:2018 sebagaimana diterapkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

000. 000, sehingga cadangan biaya dinilai masih memadai untuk menutup potensi kerugian proyek.

000 atau hampir separuh dari total kontingensi.

Oleh karena itu, pengendalian perubahan kebutuhan melalui mekanisme Change Control Board (CCB) dan pemantauan requirement secara berkala perlu diterapkan agar dampaknya terhadap biaya maupun jadwal proyek dapat diminimalkan.

, 2020).

Atas dasar tersebut, SIMProKon menyediakan repositori dokumen mutu digital yang dapat diakses oleh seluruh tim proyek guna mendukung konsistensi dokumentasi dan pengendalian proses.

Di samping mutu proses, perlindungan terhadap informasi proyek juga menjadi bagian dari sasaran kualitas sistem.

, 2025).

Implementasinya diwujudkan melalui enkripsi basis data, pengendalian hak akses berbasis peran (role-based access control), serta penetration testing secara berkala sebelum sistem dioperasikan.

Quality Assurance (QA) – Pencegahan

Peninjauan kode harian.

Pemrograman berpasangan untuk modul kritis.

Linter dan SonarQube untuk menegakkan standar kode.

Dokumentasi desain wajib sebelum pengkodean.

API mengikuti prinsip RESTful, diuji dengan Postman.

Quality Control (QC) – Pengujian

Jenis Pengujian

Alat/Tools

Frekuensi

Unit Testing

JUnit, Mockito

Setiap commit

Integration Testing

Postman, SoapUI

Setiap selesai API

System Testing

Selenium (UI), JMeter (load)

Akhir fase dev

UAT

TestFlight (mobile), skenario manual

Pra-go-live

Security Testing

OWASP ZAP, SQLMap

Sebelum deployment

Performance Testing

JMeter, BlazeMeter

Sebelum UAT

Acceptance Criteria Terukur

Sistem menopang 100 pengguna serentak dengan waktu tanggap di bawah 2,5 detik.

Nol cacat penghambat.

Cacat mayor dibatasi maksimal lima sebelum peluncuran ke lingkungan produksi.

Skor kebergunaan berdasarkan System Usability Scale (SUS) minimal 70 dari partisipan UAT.

1 Struktur Tim Proyek

RACI Matrix untuk 8 Aktivitas Kunci 7 Peran

Aktivitas Kunci

PM

SA

Programmer

DBA

QA

Trainer

Sponsor

Menyusun Project Charter

A,R

C

I

I

I

I

C,I

Requirement Gathering (SRS)

A

R

C

I

I

I

I

Desain Arsitektur & Database

A

R

C

R

I

I

C

Pengembangan Modul (coding)

A

C

R

C

I

I

I

System Integration Testing

A

C

R

C

R

I

I

UAT

A

C

C

I

R

C

C,I

Pelatihan End-User

A

I

I

I

I

R

I

Go-Live & Deployment

A,R

C

R

R

C

C

C,I

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

Analisis Beban Peran Berdasarkan RACI Matrix, Manajer Proyek berperan sebagai Accountable pada seluruh aktivitas utama karena bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek secara keseluruhan.

Meskipun demikian, tanggung jawab operasional sehari-hari telah didistribusikan kepada System Analyst, Programmer, Database Administrator, QA Engineer, dan Trainer sehingga beban koordinasi masih berada pada tingkat yang dapat dikendalikan.

Di sisi lain, Programmer memiliki keterlibatan paling tinggi pada fase implementasi dan pengujian integrasi.

Oleh sebab itu, pengembangan modul dijadwalkan secara paralel dengan pembagian anggota tim berdasarkan kompetensi masing-masing.

Apabila beban kerja melebihi kapasitas yang direncanakan, perusahaan dapat menambah tenaga pengembang kontrak (freelance developer) tanpa mengubah struktur organisasi proyek.

2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

Rencana komunikasi disusun untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan menerima informasi yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan, dan frekuensi mereka.

Seperti yang diharapkan, mekanisme komunikasi yang terstruktur akan mampu mengurangi kesalahpahaman, mempercepat proses eskalasi, dan menjaga transparansi dalam pelaksanaan proyek.

30)

Tatap muka/Google Meet

Tim inti (PM, SA, Programmer, QA)

Weekly Progress Meeting

Setiap Senin

Tatap muka

PM, Tech Lead, Sponsor (opsional)

Steering Committee

Bulanan

Presentasi + Laporan

Sponsor, Manajemen Konstruksi, Div.

d. _____)Project Manager : _____

1. Ringkasan Progres

Persentase penyelesaian proyek : _____ %

Fase proyek yang sedang berjalan : _____

Status keseluruhan proyek :

Sesuai Rencana Memerlukan Perhatian Kritis

2. Aktivitas yang Telah Diselesaikan

No

Aktivitas

Status

1

Selesai

2

Selesai

3

Selesai

4

Selesai

3. Aktivitas Minggu Berikutnya

No

Aktivitas

Penanggung Jawab

1

2

3

4

4. Permasalahan dan Risiko

No

Permasalahan/Risiko

Dampak

Rencana Penanganan

PIC

1

2

5.

High Human Impact ● ● ● ● ● ● High AI Impact